

上海市普陀区建设和管理委员会

上海市普陀区财政局

普建委〔2021〕29号

关于上报普陀区桃浦河 防汛墙改建工程竣工财务决算的请示

上海市水务局：

普陀区桃浦河防汛墙改建工程由贵局《上海市水务局关于普陀区桃浦河防汛墙改建工程初步设计报告批复意见的函》（沪水务〔2016〕919号）批复同意实施，批准工程概算为6984.39万元，其中建安费用为3238.05万元，独立费用465.88万元，预备费185.2万元，前期费用3095.26万元。工程实施完毕，工程决算审计工作也已完成，经上海上咨会计师事务所有限公司审价核定为5456.014768万元，其中建安费用为2309.767815万元，

独立费用 312.6949 万元，建设用地费 2833.552053 万元。现将《普陀区普陀区桃浦河防汛墙改建工程财务监理工作报告(竣工决算)》、《普陀区桃浦河防汛墙改建工程竣工决算审计报告》上报贵局，请予以审核。

上海市普陀区建设和管理委员会

上海市普陀区财政局

2021 年 5 月 6 日