

上海市普陀区发展和改革委员会文件

普发改投〔2026〕4号

关于调整桃浦科技智慧城综合管廊工程(一期) 总投资的批复

上海桃浦智创城开发建设有限公司：

你单位报来的《关于报请调整桃浦科技智慧城综合管廊工程(一期)总投资的请示》(桃浦智创城〔2026〕1号)文收悉。经研究，批复如下：

一、该工程已经普发改投〔2016〕97号文批复项目可行性研究报告(项目代码：31010768096539020161A3101001)。现根据项目实际建设情况，管廊长度调整为2923米，增加建设地下连通道，变更景泰路顶管施工方法由明挖法为顶管施工，增加建

设管廊工程与 608 地下空间公用围护结构等。

二、项目总投资调整为 45797.79 万元，其中，工程建安费 38219.28 万元，工程建设其他费 3441.73 万元，土地污染治理费 1999.63 万元，管线搬迁费 2137.15 万元。所需资金由区财政统筹协调解决。

请接此批复后，按规定程序办理相关调整手续。

普陀区发展和改革委员会

2026 年 1 月 19 日

抄送：区财政局，区建管委，区审计局，区生态环境局。

上海市普陀区发展和改革委员会

2026 年 1 月 19 日印发
