

普建委〔2024〕52号

## 关于调整南郑路(曹杨路~宁川路)道路新建工程总投资的请示

普陀区发展和改革委员会：

本工程已于2018年2月取得工程可行性研究报告批复（普发改投[2018]4号）。后因道路断面调整等原因，工程方案根据现场实际情况发生变更，故申请调整工程总投资，具体内容如下：

### 一、调整范围及内容

#### （一）道路断面调整

南郑路(曹杨路-真华南路)段原规划断面为3根机动车道。为配合山姆会店开业，经区政府专题会议明确，将规划南郑路(曹杨路-真华南路)3车道调整为4车道，并设置潮汐可变车道，侧平石材质进行调整等。

## （二）二类费调整

根据工程实际及行业管理部门需求，拟增加部分二类费，并对实际未发生二类费进行核减。

## （三）前期费调整

应电力部门要求，需对场地内 2 根带电运营电缆进行保护，前期费相应进行调整。

## 二、投资调整金额

调整后，本工程总投资为 3901 万元，其中：其中建安费 3139 万元；工程建设其他费用 399 万元；前期费用为 363 万元。

妥否，请批示。

上海市普陀区建设和管理委员会

2024 年 7 月 1 日

---

上海市普陀区建设和管理委员会

2024 年 7 月 1 日印发