

上海市普陀区建设和管理委员会

普建委〔2026〕57号

关于调整真南路（南何支线－真北路）架空线入地及合杆整治工程方案及投资概算的请示

上海市普陀区发展和改革委员会：

本工程于2023年10月取得方案批复（普建委〔2023〕103号），方案批复总投资为3805.73万元，其中工程建安费2175.5万元，工程建设其他费用565.68万元，预备费137.06万元，前期工程费927.49万元。经区政府专题会议决策，真南路电力架空线入地费用由区级财政出资，纳入真南路（南何支线－真北路）架空线入地及合杆整治工程中实施。本次调整新增电力架空线入地费用、真南南何支线段建安部分及相关二类费、前期费等内容。

一、工程内容

本工程为真南路（南何支线－真北路）架空线入地及合杆整治工程，全长1.02公里。本次工程内容包括综合管线工程、道路配套

工程（沟槽修复和道路整治工程）、雨水管道维修及相关附属工程。

二、调整内容

本次调整在原工可方案的基础上，进行以下调整：

（一）前期费增加通信管线、电力管线搬迁费用。

（二）增加真南南何支站-南何支线路段长度约 72m 的掘路修复、道路提升等内容及费用。

（三）增加李子园站风雨连廊搬迁及重建费用。

（四）增加空洞检测费用以及空洞维修费用。

（五）增加轨交监测费用。

三、工程投资概算

调整后，工程总投资 9138.04 万元，其中工程建安费 2422.51 万元，工程建设其他费用 726.25 万元，预备费 157.44 万元，前期工程费 5831.84 万元。较《方案》批复增加 5332.31 万元。本工程项目法人为上海市普陀区市政工程建设中心。本工程采用代建制，建设资金由普陀区政府财力解决。

妥否，请批示。

上海市普陀区建设和管理委员会

2026 年 6 月 5 日

上海市普陀区建设和管理委员会

2026 年 6 月 5 日印发

