

上海市普陀区建设和管理委员会

普建委〔2026〕35号

关于调整府村路（桃浦路－礼泉路）道路新建工程总投资的请示

上海市普陀区发展和改革委员会：

本工程已于2025年12月取得工程可行性研究报告批复（普发改投〔2025〕155号）。后因增加真如翠谷区域府村路电力架空线入地工程原因，故申请调整工程总投资，具体内容如下：

一、调整内容

为提升真如副中心重点地区周边环境品质，经区政府专题会议决策，真如翠谷区域府村路电力架空线入地费用由区级财政出资，纳入府村路（桃浦路-礼泉路）道路新建工程中实施，前期费中的电力管线搬迁费相应进行调整。

二、投资调整金额

本工程原工可批复总投资为58971.79万元，本次新增电力

架空线入地前期费用 2192.71 万元。调整后，本工程总投资为 61164.50 万元，其中：工程建安费 14205.28 万元，工程建设其他费 2681.49 万元，预备费 844.34 万元，前期工程费为 43433.39 万元。所需资金由区财政统筹解决。

妥否，请批示。

上海市普陀区建设和管理委员会

2026 年 4 月 10 日

