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附件六
)普陀区推进市政拆迁类临时基站建设实施方案

[bookmark: _GoBack]根据市经信委关于推进市政拆迁类临时基站建设相关工作要求，同时结合我区拆迁地块实际情况，现制定此工作方案。
一、目标
保障拆迁地块周边移动通信网络质量，选择合适的点位建设临时基站，有效改善移动通讯网络覆盖质量和用户感知度。
二、范围
桃浦科技智慧城、铜川路海鲜市场以南和以北、铜川路水果批发市场、云岭西路等五块区域。
三、内容
（一）保留原基站。梳理拆迁区域原有基站数量及位置，积极争取原站保留。
（二）制定新建临时基站建设方案。开展临时基站寻址工作，结合拆迁地块周边实际情况，确定临时基站的数量和位置。
（三）保障临时基站落地建设。协调资源，根据“统一规划、合理布局、远近结合、共建共享”的原则推进临时基站落地建设，确保临时站的用电需求及安全防护。
四、工作机制
（一）建立专项工作协调联动推进机制
成立由区科委、区建管委、区房管局、区规土局、区绿化市容局、区城管执法局、桃浦科技智慧城、真如城市副中心、长征镇、桃浦镇、真如镇街道、上海铁塔西区分公司分管领导为成员的专项工作小组。区科委具体负责组织协调、督查等工作。
（二）建立联络员工作机制
各成员单位明确工作联络员，负责日常工作的具体落实、联络沟通、情况汇总等事项。
（三）各单位责任分工
区科委：总体协调该项工作，落实工作机制，形成工作例会制。具体包括：制定工作方案，组织指导、检查临时基站落地情况；定期组织工作会议，通报、研究分析工作进展情况；协调各单位配合、落实临时基站建设。
区建管委：出具基站落地道路施工路政管理行政许可，协调利用市政设施资源建设集约型、环保型基站。
区房管局：及时提供拆迁计划，将地块拆迁计划提前六个月告知铁塔公司，便于铁塔公司建立对区域内基站的拆除流程和新建临时站计划。
区绿化市容局：配合出具基站落地准予临时占用公共绿地行政许可，协调利用绿化资源，结合周边环境建设集约型、环保型基站。
区城管执法局：及时提供拆违计划，将违章拆除计划提前三个月告知铁塔公司，便于铁塔公司建立对拆违区域内基站的拆除流程和新建临时站计划。
相关区属公司：根据建设进度做好落实和实施，配合铁塔公司开展临时基站的选址，保障临时站的用地、供电和安全防护。
属地街镇：做好基站续约以及群众工作，配合铁塔公司做好已有基站的续约，协调解决临时基站建设过程中出现的矛盾和问题；拆违过程中妥善安置通信设施，确保通信网络安全。
上海铁塔西区分公司：开展新建临时基站的选址、建设以及拆除等工作，做好已有基站的续约建设。
五、工作要求
(一)提高工作认识，认真组织实施。充分认识基站建设对区域通信和经济发展的意义，客观看待基站的辐射影响。各单位明确分管领导和联络员，确保拆迁区域临时基站的建设。
(二)加强组织协调，统筹推进建设。各单位根据责任分工，充分发挥本单位职能作用，及时通报工作开展情况及问题，有效整合资源，全力配合做好基站集约、共享建设。
(三)开展科普宣传，积极营造氛围。结合各种活动积极开展科普宣传，让公众认识基站建设的重要意义，提高公众对通信知识的知晓度和对基站建设的支持度。

附件：普陀区拆迁区域基站情况表
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