

普建委〔2023〕65号

关于同意中山北路（金沙江路~光复西路）地面道路改建工程调整初步设计总投资的批复

上海市普陀区市政工程建设中心：

你中心《关于上报中山北路（金沙江路~光复西路）地面道路改建工程调整初步设计总投资的请示》（普建设中心〔2023〕12号）收悉（以下简称“初设”）。经研究，批复如下：

一、该项目已经我委普建委〔2020〕71号文批准初步设计。现根据项目实际建设情况，同意对该项目初步设计总投资进行调整。

二、该项目总投资主要调整为追加土地征收补偿费用，原批复工程范围及规模、工程技术标准和工程建设方案均不变。

三、批准工程总投资概算调整为 26017.10 万元，其中，工程建安费 871.08 万元，工程建设其他费用 173.59 万元，预备费 52.23 万元，绿化和管线搬迁费用 1838.38 万元，土地征收补偿费用 23081.82 万元。本项目采用代建制。

请接此批复后，进一步优化施工图设计，严格按照项目基建程序做好相关手续，落实好安全、文明施工措施，抓紧组织实施，确保该工程项目顺利完成。

特此批复。

上海市普陀区建设和管理委员会

2023 年 7 月 17 日

抄送：区财政局、区发改委

上海市普陀区建设和管理委员会

2023 年 7 月 17 日印发