

上海市普陀区发展和改革委员会文件

普发改投〔2022〕5号

关于普陀区康复医院（暂名）康复综合楼新建 工程调整总投资概算的批复

上海市普陀区卫生健康委员会：

你单位报来的《关于申报普陀区康复医院（暂名）康复综合楼新建工程调整可行性研究报告的请示》（普卫健行办〔2022〕1号）文收悉。经研究，批复如下：

一、该项目已经我委普发改投〔2021〕69号文批准项目可行性研究报告（初步设计深度，项目代码：31010708408292X20201A3101001）。现根据项目实际建设情况，同意对该项目总投资概算进行调整。

二、该项目主要由于建筑材料价格大幅上涨，经复核原批复

投资无法完成项目建设，现在建设规模不变的基础上调整项目总投资。

三、该项目总投资概算调整为 44381 万元，其中工程建安费 39264 万元，工程建设其他费 3138 万元，预备费 1979 万元。所需资金由区财政统筹协调解决。

请接此批复后，按规定程序办理相关调整手续。

普陀区发展和改革委员会

2022 年 1 月 24 日

抄送：区建管委，区财政局，区审计局，区统计局。

上海市普陀区发展和改革委员会

2022 年 1 月 24 日印发
