

# 上海市普陀区发展和改革委员会文件

普发改投〔2022〕68号

---

## 关于普陀区桃浦老年护理院新建工程 调整总投资概算的批复

上海市普陀区卫生健康委员会：

你单位报来的《关于申报普陀区桃浦老年护理院新建工程调整概算的请示》（普卫健行办〔2022〕3号）文收悉。经研究，批复如下：

一、该项目已经我委普发改社〔2019〕10号文批准项目可行性研究报告（项目代码：31010708408292X20181A3101001）。现根据项目实际建设情况，同意对该项目总投资概算进行调整。

二、该项目由于基坑围护、外墙保温材料和装修材料调整等，经复核原批复投资无法完成项目建设，现在建设规模不变的基础

上调整项目总投资。

三、该项目总投资概算调整为 12320 万元，其中建筑安装工程费 10626 万元，工程建设其他费 1694 万元。所需资金由区财政统筹协调解决。

请接此批复后，按规定程序办理相关调整手续。

普陀区发展和改革委员会

2022 年 9 月 5 日

---

抄送：区建管委，区财政局，区规划资源局，区审计局，区统计局，区房管局。

上海市普陀区发展和改革委员会

2022 年 9 月 5 日印发

---