

上海市普陀区发展和改革委员会文件

普发改投〔2022〕78号

关于调整长风6A公共绿地新建工程 总投资估算的批复

普陀区绿化和市容管理局：

你单位报来的《关于调整长风6A公共绿地新建工程总投资的请示》（普绿容建〔2022〕22号）文收悉。经研究，批复如下：

一、该工程已经普发改投〔2018〕19号文批准工程可行性研究报告（项目代码：31010769416662920171A3101005）。因需对区土地发展中心划拨79021.1平方米土地进行补偿，现同意对

该工程总投资估算进行调整。

二、该工程总投资估算调整为 77707 万元，其中，工程建安费 18240 万元，工程建设其他费 2189 万元，预备费 1021 万元，场地污染治理及地下水修复费 475 万元，前期土地费 55782 万元。所需资金由区财政统筹协调解决。

请接此批复后，按规定程序办理相关调整手续。

普陀区发展和改革委员会
2022 年 9 月 27 日



抄送：区规划资源局、区财政局，区审计局。

上海市普陀区发展和改革委员会

2022 年 9 月 27 日印发
