

# 上海市普陀区发展和改革委员会文件

普发改投〔2023〕67号

---

## 关于普陀区苏河之冠（梦清园段）滨河景观 提升工程调整项目总投资的批复

上海市普陀区建设和管理委员会：

你单位报来的《关于上报普陀区苏河之冠（梦清园段）滨河景观提升工程可行性研究报告（调整稿）的请示》（普建委〔2022〕119号）文收悉。

经核，我委以普发改投〔2022〕27号文批复工程可行性研究报告，批复项目总投资822万元，其中工程建安费637万元，工程建设其他费124万元，预备费38万元，前期工程费23万元。所需资金由区财政统筹协调解决。

经研究，现批复如下：

一、根据项目实际情况，在实施过程中新增一条梦清园北侧园路，同意对该工程总投资进行调整。

二、本次调整后，该工程总投资为 1320 万元，其中，工程建安费 1019 万元，工程建设其他费 167 万元，预备费 35 万元，前期工程费 99 万元。所需资金由区财政统筹协调解决。

请接此批复后，按规定程序办理相关调整手续。

普陀区发展和改革委员会

2023年9月5日

---

抄送：区规划资源局、区财政局，区审计局。

---

上海市普陀区发展和改革委员会

2023年9月5日印发

---