

上海市普陀区发展和改革委员会文件

普发改投（2024）30号

关于调整李子园路（真南路-大头浜）道路 通信管线搬迁工程总投资的批复

上海市普陀区住房保障和房屋管理局：

你单位报来的《关于调整李子园路（真南路-大头浜）道路通信管线搬迁工程总投资送审的函》（普房管（2023）72号）文收悉。经研究，批复如下：

一、该工程已经普发改投（2022）1号文批准工程投资估算。因在项目实施过程中部分工程建设方案变更，现同意对该工程总投资进行调整。

二、主要调整内容包括：人行道面层品质提升、光缆及监控

线杆搬迁、电力电缆沟槽修复、路面二次施工及修复、临时标志标线、临时信号灯运维等。

三、调整后，该工程总投资为 2297 万元，其中，工程建安费 1796 万元，工程建设其他费 167 万元，预备费 20 万元，前期工程费 314 万元。所需资金由区财政统筹协调解决。

请接此批复后，按规定程序办理相关调整手续。

普陀区发展和改革委员会

2024 年 3 月 25 日

抄送：区财政局，区建管委，区审计局。

上海市普陀区发展和改革委员会

2024 年 3 月 25 日印发
