

上海市普陀区发展和改革委员会文件

普发改投〔2025〕57号

关于调整普陀区长风公园 改造提升工程（建筑部分）总投资的批复

普陀区绿化和市容管理局：

你单位报来的《关于调整普陀区长风公园改造提升工程（建筑部分）可行性研究报告（初步设计深度）的请示》（普绿容建〔2025〕6号）文收悉。经研究，批复如下：

一、该工程已经普发改投〔2025〕27号文批准工程可行性研究报告（初步设计深度）（项目代码：31010769416662920241A3101002）。因工程增加前期费用，现同意对该工程总投资进行调整。

二、调整后，该工程总投资为 14768.48 万元，其中工程建安费 10319.10 万元，工程建设其他费 1556.22 万元，预备费 593.77 万元，前期费 2299.39 万元。所需资金由区财政统筹协调解决并争取市级补贴资金。

请接此批复后，按规定程序办理相关调整手续。

普陀区发展和改革委员会

2025 年 6 月 5 日

抄送：区财政局，区规划资源局，区审计局。

上海市普陀区发展和改革委员会

2025 年 6 月 5 日印发
