

上海市普陀区发展和改革委员会文件

普发改投〔2025〕124号

关于调整桃惠绿地新建工程总投资的批复

普陀区绿化和市容管理局：

你单位报来的《关于调整桃惠绿地新建工程总投资的请示》（普绿容建〔2025〕32号）文收悉。经研究，批复如下：

一、该工程已经普发改投〔2024〕77号文批准工程可行性研究报告（初步设计深度）（项目代码：31010769416662920231A3101002）。因需对区土地发展中心划拨26932.61平方米土地进行补偿，现同意对该工程总投资进行调

整。

二、该工程总投资调整为 25392.04 万元，其中，工程建安费 2502 万元，工程建设其他费 367 万元，预备费 143 万元，土地费 22380.04 万元。所需资金由区财政统筹协调解决。

请接此批复后，按规定程序办理相关调整手续。

普陀区发展和改革委员会

2025 年 9 月 28 日

抄送：区财政局，区规划资源局，区审计局，区绿化建设管理中心。

上海市普陀区发展和改革委员会

2025 年 9 月 28 日印发
