

上海市普陀区建设和管理委员会 上海市普陀区财政局

文件

普建委〔2026〕17号

关于上报普陀区真如港（除红旗村段） 综合整治工程竣工财务决算的请示

上海市水务局：

普陀区真如港（除红旗村段）综合整治工程由贵局《上海市水务局关于普陀区真如港（除红旗村段）综合整治工程初步设计报告批复意见的函》（沪水务〔2018〕781号）文件批复同意实施，批准工程概算总投资为8009.49万元，其中工程费用为3375.47万元（含景观等工程费用1467.01万元），独立费498.04万元，预备费193.68万元，建设用地费3942.30万元（腾地面积2992平方米）。工程实施完毕，工程决算审计工作也已完成，经上海上咨

会计师事务所审计，该项目总投资 7508.4173 万元，其中工程费用 3330.3541 万元，独立费用 363.2890 万元，建设用地费 3814.7742 万元。现将《普陀区真如港（除红旗村段）综合整治工程（竣工决算）财务监理报告》《关于普陀区真如港（除红旗村段）综合整治工程竣工决算的审计报告》上报贵局，请予以审核。

上海市普陀区建设和管理委员会

上海市普陀区财政局

2026 年 1 月 20 日