

上海市普陀区发展和改革委员会文件

普发改投〔2025〕81号

关于调整岚皋南排水系统泵站及初雨调蓄池 新建工程总投资的批复

区建管委：

你单位报来的《关于调整岚皋南排水系统泵站及初雨调蓄池新建工程总投资的请示》（普建委〔2025〕85号）文收悉。经研究，批复如下：

一、该工程已经普发改投〔2021〕126号文批准工程可行性研究报告（初步设计深度）（项目代码：31010742520400920211A3101008）。因工程增加前期费用，现同意对该工程总投资进行调整。

二、调整后，该工程总投资为 18180.6 万元，其中工程建安费 11638 万元，工程建设其他费 1830 万元，预备费 673 万元，前期费 4039.6 万元。所需资金由区财政统筹协调解决。

请接此批复后，按规定程序办理相关调整手续。

普陀区发展和改革委员会
2025 年 7 月 31 日



抄送：区财政局，区规划资源局，区审计局，区市政工程建设中心。

上海市普陀区发展和改革委员会

2025 年 7 月 31 日印发
