

上海市普陀区发展和改革委员会文件

普发改投〔2026〕45号

关于调整真南路（南何支线-真北路） 架空线入地和合杆整治工程总投资的批复

区建管委：

你单位报来的《关于调整真南路（南何支线-真北路）架空线入地及合杆整治工程方案及投资概算的请示》（普建委〔2026〕57号）文收悉。经研究，批复如下：

一、该工程已经普建委〔2023〕103号文批准工程方案及投资概算。因工程增加电力架空线入地工程，现同意对该工程总投资进行调整。

二、调整后，该工程总投资为8217.85万元，其中工程建安

费 2248.83 万元，工程建设其他费 686.12 万元，预备费 146.75 万元，前期工程费 5136.15 万元。所需资金由区财政统筹协调解决。

请接此批复后，按规定程序办理相关调整手续。

普陀区发展和改革委员会

2026 年 6 月 22 日

抄送：区财政局，区规划资源局，区审计局，桃浦镇，区市政工程建设中心。

上海市普陀区发展和改革委员会

2026 年 6 月 22 日印发
