

普建委〔2025〕92号

关于上报武宁路（真北路~长寿路） 景观提升工程概算调整的请示

上海市普陀区发展和改革委员会：

武宁路（真北路~长寿路）景观提升工程于2020年7月7日取得《关于武宁路（真北路~长寿路）景观提升工程投资估算的批复》（普发改投〔2020〕66号）。武宁路作为沿沪宁产业创新带的重要载体，根据区委、区政府工作要求，为进一步提升武宁路整体环境品质，优化道路空间，美化市政设施，打造宜出行、优品质、高效益的精品道路，需对原批复方案进行优化调整。目前，已完成调整方案的编制，具体情况如下：

一、调整内容

在原方案的基础上，拟新增以下工程内容：

1. 现有区属光缆架空线入地排管和割接，电力架空线入地和

合杆整治工程施工造成的道路破损进行修复。

2. 对原先未纳入实施范围的人行道铺装进行品质提升，覆盖武宁路全线，并与周边道路接顺。

3. 武宁路 G2 高速桥下空间立面美化。

4. 对地铁站周边的非机动车停车区域、桥梁、部分绿化护栏等设施进行改造和优化。

5. 对现有人行道井盖、合杆及箱体等设施进行美化提升。

6. 对部分沿线单位沿街区域优化提升。

二、工程投资概算

调整后的总投资为 14652.84 万元，其中工程费用 8302.42 万元，工程建设其他费 954.42 万元，预备费 147.53 万元，前期工程费 5248.47 万元。本工程项目法人为上海市普陀区市政水务管理中心。工程采用代建制。所需资金中 10073.84 万元由区财政统筹协调解决，其余 4579 万元仍由我单位自筹解决。原方案预计发生费用，最终以审价报告为准。

妥否，请批复。

上海市普陀区建设和管理委员会

2025 年 8 月 5 日

上海市普陀区建设和管理委员会

2025 年 8 月 5 日印发

