

普建委〔2025〕111 号

关于申请延期《沪嘉高速功能提升工程配套道路红柳路（真南路－南大路）道路改建工程项目建议书批复》的请示

上海市普陀区发展和改革委员会：

2023 年 11 月 14 日，贵委核发沪嘉高速功能提升工程配套道路红柳路（真南路－南大路）道路改建工程项目建议书批复（普发改投〔2023〕98 号），批复有效期 2 年。接文后，我委即启动开展各项前期工作。目前，沪嘉高速普陀段地面辅道尚未启动建设，因配套道路建设需结合地面辅道同步建设，造成本项目建议书批复即将超过有效期，现申请项目建议书批复延期。

以上请示妥否，请批示。

上海市普陀区建设和管理委员会

2025 年 9 月 12 日

