

上海市普陀区建设和管理委员会

普建委〔2026〕38号

关于调整碌曲路（中山北路-堰门路）道路新建 工程总投资的请示

上海市普陀区发展和改革委员会：

本工程已于2025年10月取得工程可行性研究报告批复（普发改投〔2025〕126号）。根据2026年3月30日上海市土地储备中心会议纪要（2026-3），明确市区联合收储土地划拨补偿需在本工程内列支，故申请调整工程总投资。

本工程原工可批复总投资为22052.30万元，本次新增土地划拨补偿费用4381万元。调整后，本工程总投资为26433.30万元，其中：其中工程建安费599.83万元，工程建设其他费121.84万元，预备费36.08万元，前期工程费为25675.55万元。所需资金由区财政统筹解决。

妥否，请批示。

上海市普陀区建设和管理委员会

2026年4月28日

