

# 上海市普陀区建设和管理委员会

普建委〔2026〕39号

## 关于调整堰门路（兰田路－碌曲路）道路 新建工程总投资的请示

上海市普陀区发展和改革委员会：

本工程已于2025年10月取得工程可行性研究报告批复（普发改投〔2025〕127号），2025年12月取得初步设计批复（普建委〔2025〕130号）。根据2026年3月30日上海市土地储备中心会议纪要（2026-3）和区政府会议精神，明确市区联合收储土地划拨补偿和所涉征收地块投资调整需在本工程内列支，故申请调整工程总投资。

本工程原初设批复概算总投资为55281.38万元，本次新增土地划拨补偿费用24929万元，新增地块征收费4843.54万元。调整后，本工程总投资为85053.92万元，其中：工程建安费743.52万元，工程建设其他费141.61万元，预备费44.26万元，前期工

程费为 84124.53 万元。所需资金由区财政统筹解决。

妥否，请批示。

上海市普陀区建设和管理委员会

2026 年 4 月 28 日

