沪嘉高速公路（普陀段）沿线环境

综合整治相关单位职责分工

指挥部办公室：负责综合整治的组织、协调与推进。
区建设交通委：负责与市相关部门的沟通对接，协调50米规划绿化带内市属单位的腾地。
桃浦镇：负责沪嘉高速南北两侧外环林带、新杨地块、槎浦地块、南大地区及科技智慧城621坊沿线50米规划绿化带的腾地；

产投公司：负责沪嘉高速南侧科技智慧城539、620坊沿线50米规划绿化带土地补偿方案的洽谈与腾地。
区土发中心：负责沪嘉高速北侧金光568、569、599、600坊沿线50米规划绿化带的土地储备工作，做好70%收储资金的融资工作；配合桃浦镇完成568、569、599、600坊50米规划绿化带的腾地、交地。
区绿化市容局：负责沪嘉高速南侧（真大路至张泾浜）智富名品城带征绿化地的洽谈与腾地以及沪嘉高速公路（普陀段）沿线绿化建设和养护。
区发改委：负责项目审批、投资估算审核。
区财政局：负责整治经费保障。
普陀公安分局：负责保障整治的平稳推进，依法处置突发事件。
区综治办：负责做好社会风险评估和维稳工作。
西部集团公司：负责金光600坊整治的后续管理工作。

涉及50米规划绿化带的腾地工作，力争今年12月份之前完成，最迟于2014年春节之前必须完成，以确保区绿化市容局在2014年5月份前完成绿化种植与养护任务。

其他成员单位要各尽其职，主动跨前，通力协作，形成综合整治工作的合力。
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