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普建委〔2022〕3 号 

 
 

关于同意调整连亮路（区界～祁安路） 

道路新建工程初步设计的批复 

 

上海市普陀区市政水务工程建设中心： 

你中心《关于上报连亮路（区界～祁安路）道路新建工程初

步设计调整稿的请示》（普建设中心〔2021〕55 号）收悉（以

下简称“初设”）。经研究，批复如下： 

一、该项目已经我委普建委〔2021〕32 号文批准初步设计。

现根据项目实际建设情况，同意对该项目初步设计进行调整。 

二、该项目主要调整建设内容为路段采用合杆建设方案等。 

三、批准项目总投资由 1694.03 万元调整为 1817.71 万元。

其中：建安工程费 1367.15 万元，工程建设其他费 266.32 万元，

预备费 81.67 万元，前期工程费 102.57 万元。本项目采用代建
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制。 

请接此批复后，进一步优化施工图设计，严格按照项目基建

程序做好相关手续，落实好安全、文明施工措施，抓紧组织实施，

确保该工程项目顺利完成。 

特此批复。 

 

 

 

上海市普陀区建设和管理委员会 

                        2022年1月7日     
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