
关于《上海市普陀区基本建设项目资金管理办法》

的政策解读 

 
 

 

一、为什么要制定《上海市普陀区基本建设项目资金管理办

法》？ 

为进一步提高政府投资决策的科学化水平，切实加强对本区

基本建设项目资金的监督管理，不断规范资金运作、控制建设成

本、提高资金效益，现结合本区政府基本建设项目推进实施中反

映的实际情况和问题，在《普陀区政府投资建设项目管理办法》

统一框架下，修定形成《普陀区基本建设项目资金管理办法》，

进一步完善本区基本建设项目资金管理制度体系。 

二、《办法》主要依据什么进行修订？ 

《办法》主要是根据《中华人民共和国预算法》、《政府采

购法》、《基本建设财务规则》（中华人民共和国财政部令第

81 号）、《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》 （财建

〔2016〕503 号）、《上海市市级建设财力项目管理办法》（沪

府办发〔2015〕11 号）、《上海市市级建设财力投资补助和贴

息项目管理办法》（沪府办发〔2015〕19 号）、《上海市市级

建设财力项目财务监理管理办法》（沪府办发〔2015〕19 号）、

《政府投资条例》（国务院令第 712 号）和《普陀区政府投资建

设项目管理办法》等法律规章，结合本区实际，制定本办法。 



三、《办法》在内容上主要有什么要求？ 

一是界定了基本建设项目资金管理的目的依据、适用范围、

投资方式和职责分工。 

二是围绕基本建设项目预算编制与调整，从预算编制、预算

执行、预算调整三方面阐述了相关要求。 

三是围绕基本建设项目价款结算管理，从结算要求、核拨方

式、资金拨付、财务监理、竣工结算及审计、结余资金管理等方

面阐述了相关要求。 

四是围绕基本建设项目会计核算，从账簿设置、账务核算、

利息管理三方面阐述了相关要求。 

五是围绕基本建设项目绩效与监督管理，从绩效管理、监督

管理、协同监管、违规处置等方面阐述了相关要求。 

 


